

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư Phương án lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 12/UQ-KMN ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền cho Ông Đào Hữu Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-KMN, ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công Phương án lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-KMN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc triển khai cho giai đoạn đầu tư Phương án lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu;

Xét đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 24/TTr-TCG ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Phương án lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 07/BC-TTĐ ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư cho Phương án lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.



Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Kế hoạch Đầu tư, Kỹ thuật An toàn, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia và Tổ Thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT. HP. 02.

Đính kèm:

- Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Hữu Thắng

19783
SG TY
PHẦN
DOANH
N NA
HỒ C

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

**GAS
SOUTH**
Natural Energy

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT BÓN PHỐI TRỘN LPG TẠI KHO GỖ DẦU
 (Đính kèm Quyết định số **641** /QĐ-KMN ngày **06** tháng **10** năm 2022)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ) (Bao gồm GTGT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng, lắp đặt công trình	20.901.796.065	Vốn chủ sở hữu, vốn vay	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trộn gói	210 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	381.266.790	Vốn chủ sở hữu, vốn vay	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trộn gói	Theo thời gian thi công của công trình
3	Bảo hiểm công trình	99.451.130	Vốn chủ sở hữu, vốn vay	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trộn gói	Theo thời gian thi công của công trình
4	Kiểm toán độc lập	132.252.284	Vốn chủ sở hữu, vốn vay	Chi định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trộn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		21.514.766.269						
(Bằng chữ: Hai mươi một tỉ, năm trăm mười bốn triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi chín đồng).								